R10 Page No.
Date / /

ದಿನವಹಿ

1/1/19 ವೇಣು ಗೋಪಾಲ ಪೇವರ್ಸ್‌ನ ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಟಂಗಿಯ ಸ್ಲೋಪ್ ಬ್ರಿತ್ತಿ ಕಿಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತ್ತು

2/1/19 ಓಪ್ಪಂದ ಒಕ್ಕಾಂದ್ರಮೆಂಕ ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಟಂಗಿ ಮಣ್ಣಾಮ್ಮ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಾಗಿಸಲಾಯಿತ್ತು

3/1/19 ಅಮುವರಾನ್ ಲೇಔಟ್‌ನ ರಾಜ ಕುಲವಿ ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಟಂಗಿಯು ಸ್ಲೋಪ್ ಬ್ರಿತ್ತಿ ಕಿಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ

4/1/19 ಪುಟೇರಮುದ್ದನ ವೇವರ್ಸ್‌ನ ಪಕ್ಕದ ಪಕ್ಷಿಯ ಬ್ರಡಕ್ಷಿಂಗೆಯ ಇಟ್ಟಂಗಿಯ ಹಾಗು ಇವೇ ಕ್ರಾಪ್ ಇಟ್ಟಂಗಿಯು ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ಗೆ ತುಂಬಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ

5/1/19 ಕೆಪ್ಪುಕ ಕಟ್ಟೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಟಂಗಿಯು ಸ್ಲೋಪ್ ಬ್ರಿತ್ತಿ ಕಿಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ಗೆ ತುಂಬಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

6/1/19 ರವಿವಾರದ ದಿನ

7/1/19 M.R.I ಕೋಲಾರಂ ಕಟ್ಟೆಯ ಪಕ್ಷಿಯ ಇಟ್ಟಂಗಿ ಕಿಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

8/1/19 ಮುನೇಶ್ವರ ವೇವರ್ಸ್‌ನ ಮಂಟಪಂ ಕಾಯುವೆಂದು ಇಟ್ಟಪ್ಪಡಿ ಕಲ್ಲನ್ನು J.C.B ಯಿಂದ ತೆಗೆಸಲಾಯಿತ್ತು

9/1/19 ಕ್ಯುತಿ ಮೊತಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಟಂಗಿಯು ಮಣ್ಣನ್ನು ಬ್ರಿತ್ತಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ಗೆ ತುಂಬಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ

10/1/19 ಹೇಮಣ್ಣ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಇಟ್ಟಂಗಿಯ ಸ್ಲೋಪ್ ತೆಗೆದು ಕಿಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

11/1/19
12/1/19
13/1/19
14/1/19
15/1/19
16/1/19
17/1/19
18/1/19
19/1/19
20/1/19
21/1/19

Page No.
Date / /

11/1/19 ಹೊಯ್ಸಳ ಕೊಂಪ್ಲ ಕರೆಯ ಒಳಗೆ J.C.B ಇಂದ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿ ರಸ್ತೆಯ ಬಿಡಿಗೆ ಮಾಡಲು ಆಗಿದೆ.

12/1/19 ಕೃತಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಿಂಭಾಗದ ಜಾಗದಿಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹಾಕಿಸಲಾಯಿತ್ತು

13/1/19 ರವಿವಾರ

14/1/19 ಹುಂಡ್ಲು ಚಿಕ್ಕೆರಿ ರಸ್ತೆಯ ಜಾಗದಿಂದ ಕಿಳ್ಳ ತೆಗೆದು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ವಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹಾಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು

15/1/19 ರಾಜು ದಿನ

16/1/19 ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಲೇಔಟ್ 7ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಂಡಿಯ ಮಣ್ಣು ನ್ನು ತೆಗೆದು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ವಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

17/1/19 ಪೊಲೀಸ್ ಹೌಸಿಂಗ್‌ಕಂದ್ರ ಪರ್ಯಂತ ಚರಂಡಿಯ ಮುಚ್ಚಿಗದ ಜಾಗದಿಂದ (ಎಬಂತಿ) ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ವಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹಾಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು

18/1/19 ಹೆಂಡಕೆರೆ ಹೊಳೆ ರಸ್ತೆಯ ಜಾಗದಿಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕಿಳ್ಳ ತೆಗೆದು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹಾಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು

19/1/19 ಯಡಿಯೂರಿಂದ್ರ ಕೆರೆ ಮುಚ್ಚಿದ ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರಂಚಿ ಅಗಂಡಿ ಕಡೆಯ ರಸ್ತೆಯ J.C.B ಇಂದ ಡೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಿತ್ತಿದ್ದು ತ್ತಾರೆ

20/1/19 ರವಿವಾರ

21/1/19 ಮುನೇಶ್ವರ ಲೇಔಟ್‌ನ 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಚರಂಡಿ ಯ ಕಿಳ್ಳ ತೆಗೆದು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹಾಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

R10 Page No.
Date / /

22/1/19 ಕೆಂಪು ರಸ್ತೆ ಬಳಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯಮ್ಮ ಬಿಕ್ಕಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ಗೆ ತುಂಬಿ ಹಾಗಿಸಲಾಯಿತ್ತು. 1/2/19

23/1/19 ಇಕ್ಕುಮುಡಿಕ್ಕೆಂದ ಲೆಂಡಿಟಿಯ ಮೈಸೂರಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ J.C.B ಇಂದ ತೆಲಸ ಮುಂದಿಕ್ಕುಗಿದೆ (ಮುಂಗರ್ಚ) 2/2/19

24/1/19 ಮುಳ್ಳಕ್ಕ ಲೆಂಡಿಟಿಯ ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಬಿಕ್ಕಿಂಡಿಯ ಮುಖ್ಯಮ್ಮ ತೆಗೆದು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ವಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹಾಗಿಸುವ — ಗಿತ್ತು 3/2/19

25/1/19 ಮೊನ್ನೆ ಹೊಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯು ಬಿರಿದ ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮುಂಭಾಗ J.C.B ಯಿಂದ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ಗೆ ಮುಖ್ಯಾ ತುಂಬಿ ಲೆಬಿಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಮುಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 4/2/19

26/1/19 ರಜಾದಿನ 5/2/19

27/1/19 ರಜಾದಿನ

28/1/19 R.R. ಹಳ್ಳಿಲ್ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯು ಭಾರಿ ಮಳೆ ಬಿಂದಿ ಬಿಕ್ಕಿಂಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ಗೆ ತೆಲಿಂದಿ ಹಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 6/2/19

29/1/19 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ಹಳ್ಳಿಯ ಹತ್ತಿರ ಬಿಕ್ಕಿಂಡಿಯು ಸ್ಲೋಪ್ ಭಾರಿ ಬಿಕ್ಕಿಂಡಿ ಕೆಳ್ಳೆ ತೆಗೆದು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ವಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 7/2/19

30/1/19 ಹಳೆಮನೆ ಲೆಂಡಿಟಿಯ ಕಾಡು ಕಾಯುವೆ ಹತ್ತಿರ ಬಿಕ್ಕಿಂಡಿಯು ಸ್ಲೋಪ್ ಭಾರಿ ಕೆಳ್ಳೆ ತೆಗೆದು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ವಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹಾಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು 8/2/19

31/1/19 ಪೆಣಿ ಕೊಟ್ಟಾಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಹತ್ತಿರ ಬಿಕ್ಕಿಂಡಿಯು ಸ್ಲೋಪ್ ಭಾರಿ ಕೆಳ್ಳೆ ತೆಗೆದು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ವಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹಾಗಿಸಲಾಯಿತ್ತು. 9/2/19

RIO Page No.
Date / /

ಕೆಲ್ಸವರಿ

1/2/19 ಕೃತಿಕಾ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮುಂಭಾಗದ ಚರಂಡಿಯ ಸ್ಲಾಬ್ ಬಿತ್ತಿ ಒಳಗಿನ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ಟ್ರಾಕ್ಟರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು

2/2/19 ಪುಟೇರಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆಯ ಪಿಲಿಭಾಗದ ಚರಂಡಿ ಕೆಳಗೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ಟ್ರಾಕ್ಟರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತ್ತು

3/2/19 ರಜಾ ದಿನ

4/2/19 K.L.V 2ನೇ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪಲ್ಲಾಭಿಷಿಗಾಗಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಮಣ್ಣು ಬಿತ್ತಿ ತುಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ.

5/2/19 M.R.F ಶೋರೂಂ ಎದುರಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಕೆಳಗೆ ತೆಗೆದು ಟ್ರಾಕ್ಟರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ

6/2/19 ಓಕುಬೇ-ಅಕಾಡೆಮಿಂಚಿ ಹತ್ತಿರ J.C.B ಯಿಂದ ಚರಂಡಿ ಸ್ಲಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ತಲೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ತೆಗೆದಿರುತ್ತದೆ

7/2/19 ಸಂಗೀತ ಶೋರೂಂ ಎದುರಿನ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಲಾಬ್ ಬಿತ್ತಿ ಚರಂಡಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಟ್ರಾಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು

8/2/19 R.R ಹೊಟೆಲ್ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ J.C.B ಯಿಂದ ಕಪ್ಪು ಪೌಡರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿರುವುದು

9/2/19 ರಾಮು ಪೆಂಪ್ರಕ್ಕಿನ ಎದುರಿನ ರಸ್ತೆಯ ಕ್ರಾಸ್ ವಿಧಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕೆಳಗಿನ ರಸ್ತೆಯ ರಸ್ತೆಯ ಚರಂಡಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಟ್ರಾಕ್ಟರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತ್ತು

10/2/19 ರಜಾದಿನ

11/2/19 ಓಕುಳಿ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಣ ಹಾಕಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬ್ರಾಂಚ್‌ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹಾಗಿಸಲಾಯಿತು

12/2/19 ತುಳಸಿ ಲೇಔಟ್ ಒಂದೇ ಸ್ಥಾಪ ಹತ್ತಿರ ಇರಬೇಕಿಯು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ತೆಗೆದು ಬ್ರಾಂಚ್‌ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹಾಗಿಸಲಾಯಿತ್ತು

13/2/19 ಸಂಜಯ್ ಲೇಔಟ್ ಇದೇ ಸ್ಥಾಪ ಹತ್ತಿರ ಇರಬೇಕಿಯು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪತ್ರಿ ಹಿಲ್ಲಿಂದು ಮುಖ್ಯ ಬ್ರಾಂಚ್‌ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹಾಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು

14/2/19 ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಲೇಔಟ್ ಹತ್ತಿರ ಇರಬೇಕಿಯು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪತ್ರಿ ಹಿಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಬ್ರಾಂಚ್‌ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ

15/2/19 ರಿಚ್ಮಂಡ್ ಕಚೇರಿಯ ಹತ್ತಿರ ಇರಬೇಕಿಯು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪತ್ರಿ ಹಿಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಬ್ರಾಂಚ್‌ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

16/2/19 ವಿಠಲ ಹಾಲಿಂಗಿ ಮುಂಭಾಗ ಇರಬೇಕಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪತ್ರಿ ಹಿಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಬ್ರಾಂಚ್‌ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

17/2/19 ರಜಾದಿನ

18/2/19 ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ಇಸ್ಪೀಟರಿ ಅಕ್ಕ ಹತ್ತಿರ ಇರಬೇಕಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪತ್ರಿ ಮುಖ್ಯ ತೆಗೆದು ಬ್ರಾಂಚ್‌ಗೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

19/2/19 ಹೀಮಾಲ್ಲಾ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆಂಬು ಇರಬೇಕಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪತ್ರಿ ಹಿಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಬ್ರಾಂಚ್‌ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

20/2/19 ಮುಳ್ಳಕಟ್ಟೆಮಜ್ಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿಯ ಸ್ಲಾಬ್ ಮತ್ತಿ ಕಲ್ಲು ತೆಗೆದು ಟ್ರಾಕ್ಟರಗೆ ತುಂಬಿ ಹಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

21/2/19 ಮಾರಿಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ಟ್ರಾಕ್ಟರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹಾಗಿಸಲಾಯಿತ್ತು

22/2/19 ಹೊಸಮಜ್ಜಿ ಪೆಂಡ್ರ ಮೆಟ್ಟಿನಕೊಡ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿ ಸ್ಲಾಬ್ ಮತ್ತಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ಟ್ರಾಕ್ಟರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹಾಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು

23/2/19 ಹೊಚೇರಮಜ್ಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿ ಸ್ಲಾಬ್ ಮತ್ತಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ಟ್ರಾಕ್ಟರನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹಾಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು

24/2/19 ರವಿವಾರ

25/2/19 ತೆಪ್ಪೆ ಪ್ರಾಣಿ ಸ್ಮಶಾನ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿ ಸ್ಲಾಬ್ ಮತ್ತಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಟ್ರಾಕ್ಟರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹಾಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು

26/2/19 ಗಣೇಶನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿ ಸ್ಲಾಬ್ ಮತ್ತಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಟ್ರಾಕ್ಟರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹಾಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು

27/2/19 ಹೇಮಣ್ಣಾ ಕೆಗುಡೆದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಸ್ಲಾಬ್ ಮತ್ತಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಟ್ರಾಕ್ಟರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹಾಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು

28/2/19 R.R. ಶಾಲೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿ ಚರಂಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಟ್ರಾಕ್ಟರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹಾಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು

Assistant Executive Engineer
Vidyaranyapura Sub Division